



Nr sprawy OI.I.261.1.37.2018.IW

Gdańsk, dnia 23.01.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

na wykonanie zadania pn. „**Miasteczkie Jeziora Lobeliowe – realizacja koncepcji ochrony 3110 i siedlisk torfowiskowych – Etap I**” w ramach projektu „**Ochrona przyrody w województwie pomorskim w roku 2018 oraz 2019**”

PYTANIE 1: Wnioskujemy o przedłużenie okresu realizacji elektronicznej wersji gotowej dokumentacji projektowej z dnia 30 marca 2019r. do dnia 30 czerwca 2019r. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie potrzebne elementy. Niezbędne jest pozyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji, koniecznych do rozpoczęcia realizacji inwestycji w terenie. Wśród nich występują także m.in. dane hydrologiczne oraz informacje o pracach pomiarowo-geodezyjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przedłużenie okresu realizacji. Przełożenie okresu przekazania elektronicznej wersji gotowej dokumentacji projektowej z 30.03.2019 r. na 30.06.2019 r. nie jest możliwe ze względu na czas potrzebny do uzyskania pozwoleń, w tym wodnoprawnego i pozwolenia na budowę. Przesunięcie terminu przekazania dokumentacji Zamawiającemu znacząco przedłuży uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, co skutkowałoby późniejszym montażem obiektów w terenie, co z kolei mogłoby zostać uniemożliwione ze względu na warunki atmosferyczne (odbiór musi się odbyć do końca 2019 r.).

PYTANIE 2: Przesunięcie terminu składania ofert z dnia 25 stycznia 2019r. do dnia 30 stycznia 2019r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwiński



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803, sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl, gdansk.rdos.gov.pl

L
I. Wranjalski